

Aktueller Baufortschritt

// 4. Quartal 2017 – Januar 2018

Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:

Aus Versicherungs- und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle in der jetzigen Bauphase nicht möglich. Die Baustelle ist jedoch von außerhalb des Bauzauns sehr gut einsehbar und bietet einen guten Blick auf den Baufortschritt.

Auf Grund des bisher milden Winters gehen die Bauarbeiten sehr zügig voran. Aus heutiger Sicht werden somit alle garantierten Fertigungsstellungstermine eingehalten, wenn nicht sogar unterschritten.

Die Rohbauarbeiten der Gesamtliegenschaft sind nahezu abgeschlossen. Es fehlen im Haus 5 und 6 noch Dacharbeiten sowie die Schließung des Rohbaus durch den Einbau der Fenster. Somit kann noch im ersten Quartal mit Rohinstallationsarbeiten begonnen werden.

Weitere Bilder des Baufortschrittes werden in regelmäßigen Abständen hochgeladen und können unter dem Reiter Aktuelles/Bautagebuch oder folgendem Link eingesehen werden: <http://123-homes.de/bautagebuch/>



Haus 4



Häuser 1 bis 4



Häuser 1 bis 4 von der Südseite



Häuser 2 und 3

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

Vor dem Bau //

Kauf

Vorbereitungsarbeiten //

Baustelleneinrichtung



Baustart // Verkaufsstart

Baustart im Juli 2017
Verkaufsstart im
Oktober 2017

Erste Bautätigkeiten //

Baustelleneinrichtung; Bodenplatten
wurden bei allen 6 Häusern erstellt
Außenwänden wurden hochgezogen



Aktuelle Bautätigkeiten //

Rohbauarbeiten der Häuser 1-6 weitestgehend
abgeschlossen
Dacharbeiten Häuser 1-4 bereits weit
fortgeschritten



Ausblick //

Rohbauarbeiten an allen 6 Häusern werden
fertiggestellt
Rohinstallationsarbeiten für Sanitär und
Elektro beginnen